

План-график  
по переходу ГАПОУ СО "СТОТ"  
на использование отечественного программного обеспечения на период 2024-2030 годов

№ п.п.	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Документ
<i>1. Мероприятия, направленные на подготовку к переходу организации на использование отечественного программного обеспечения</i>			
1	Проведение анализа использования программного обеспечения в целях определения текущих показателей использования отечественного программного обеспечения и исключения использования запрещенных информационных систем и сервисов.	21.09.2024	Справка
2	Разработка и утверждение порядка применения сервисов взаимодействия ГАПОУ СО "СТОТ" с обучающимися и законными представителями.	25.09.2024	Приказ
3	Определение требований, предъявляемых к различным типам программного обеспечения со стороны прикладного программного обеспечения информационных систем	30.09.2024	Перечень
4	Проведение анализа информационно-технологической инфраструктуры, требований к характеристикам программно-технических комплексов и требований к программному обеспечению информационных систем учреждения на предмет возможности работы с отечественным программным обеспечением	15.10.2024	Отчет
5	Проведение тестирования совместимости программных продуктов отечественного программного обеспечения	1.11.2024	Отчет
<i>2. Мероприятия, направленные на обеспечение перехода организации на использование отечественного офисного программного обеспечения</i>			
1	Переход на использование 100% отечественного программного обеспечения при работе со справочно-правовой системой, системой	30.12.2024	Отчет

	электронного документооборота, средствами антивирусной защиты, интернет-браузерами.		
2	Переход на использование отечественного программного обеспечения при работе с почтовыми приложениями исходя из показателей: 45% 55% 65% 75% 85% 95%	30.12.2024 30.12.2025 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 30.12.2029	Отчет
3	Переход на использование отечественного программного обеспечения при работе с текстовым редактором, табличным редактором, редактором презентаций, коммуникационным программным обеспечением, программным обеспечением файлового менеджера, органайзером, средствами просмотра и офисными пакетами исходя из показателей: 35% 45% 55% 65% 80% 95%	30.12.2024 30.12.2025 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 30.12.2029	Отчет
<i>3. Иные мероприятия</i>			
1	Организация и проведение для сотрудников ГАПОУ СО "СТОТ" обучающих мероприятий по использованию отечественного программного обеспечения	по мере установки	Справка
2	Проведение мониторинга эффективности внедрения отечественного офисного программного обеспечения	30.12.2024 30.12.2025 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 30.12.2029	Справка